

作業スケジュール

<平成25年度>

	会 議	インターネット講座（仮称）	予算・入札
6月11日	第1回運営協議会		
7月23日	第1回専門部会（インターネット講座原案の提示）		
8月上旬～		インターネット講座1講座制作	
8月中旬	第2回専門部会（インターネット講座の大筋決定）		
8月下旬		各大学に事業説明、協力依頼（企画委員会への参加依頼）	
8月下旬～ 10月上旬			予算要求
10月		H25後期ガイドブックで変更の周知（テレビ放送からインターネットへの移行）	
11月	第3回専門部会（インターネット講座に関わる詳細決定、インターネット講座視聴）		
12月下旬～ 1月上旬			入札の公告（カレッジ事業）
1月		協力大学決定	
2～3月	第2回運営協議会 第4回専門部会（ほっかいどう学インターネット講座事業の最終確認）		
3月			入札、契約の締結（カレッジ事業）

<平成26年度>

	会 議	インターネット講座（仮称）	予算・入札
4月上旬			入札の公告（インターネット講座）
4月下旬			入札、契約締結（インターネット講座）
		インターネット講座企画委員会（領域の確認、講師候補の選定）	
5月		各協力大学にて講座担当講師の決定	
		インターネット講座制作委員会	
6月	第1回運営協議会		
7月	第1回専門部会		
6月～7月		講座担当講師によるシナリオ作成	
8月～9月	第2回専門部会	撮影	
		協力大学への依頼	
10月		インターネット講座のホームページ掲載	
		DVD配布、貸し出し	
11月		レポート受付、単位認定	
1月～2月		次年度協力大学決定	
2月～3月	第2回運営協議会 第3回専門部会		